

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, MENDOZA

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD-OBRA POR LICITACION

Nº SIPPE: 166798

OBRA DE URBANIZACION DESAGUADERO LA PAZ MENDOZA (CORDON-BANQUINA-CUNETAS CARPETA ASFALTICA)

FECHA BASE: JUNIO 2.023

PLAN DE TRABAJOS										
RUBRO		INCIDENCIA			30	60	90	120	150	180
1	TAREAs COMPLEMENTARIAS	0,88%	\$ 4.771.501,90	3	\$ 2.385.750,95	\$ 1.192.875,48	\$ 1.192.875,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
					0,44%	0,22%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%
				100,00%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	HORMIGONES	52,73%	\$ 284.428.612,71	4	\$ 0,00	\$ 56.885.722,54	\$ 56.885.722,54	\$ 85.328.583,81	\$ 56.885.722,54	\$ 28.442.861,27
					0,00%	10,55%	10,55%	15,82%	10,55%	5,27%
				100,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%
2	ASFALTOS	46,38%	\$ 250.163.361,27	4	\$ 0,00	\$ 25.016.336,13	\$ 25.016.336,13	\$ 75.049.008,38	\$ 75.049.008,38	\$ 50.032.672,25
					0,00%	4,64%	4,64%	13,91%	13,91%	9,28%
				100,00%	0,00%	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>\$ 539.363.475,88</b>							
<b>Total periodo</b>					\$ 2.385.750,95	\$ 83.094.934,14	\$ 83.094.934,14	\$ 160.377.592,19	\$ 131.934.730,92	\$ 78.475.533,53
<b>Total acumulado</b>					\$ 2.385.750,95	\$ 85.480.685,09	\$ 168.575.619,24	\$ 328.953.211,43	\$ 460.887.942,36	\$ 539.363.475,88
<b>Días</b>					30	60	90	120	150	180
<b>Total periodo (%)</b>					0,44%	15,41%	15,41%	29,73%	24,46%	14,55%
<b>Total acumulado (%)</b>					0	0,44%	15,85%	31,25%	60,99%	85,45%
<b>Días</b>					30	60	90	120	150	180
<b>Desembolso (%)</b>					30,00%	30,00%	60,00%	60,00%	90,00%	90,00%